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Software-Projektmanagement: Erfolgreiches Fihren von Projektteams durch alle
Projektphasen - Prasenz-Training

Sie sind seit Jahren in der Softwareentwicklung oder Softwarearchitektur tétig, haben komplexe Systeme entworfen
und gebaut - und nun stehen Sie immer 6fter vor der Herausforderung, ganze Projekte zu fihren? Dann ist dieses
Seminar genau das Richtige fur Sie. Sie wissen, wie wichtig es ist, Projekte gut zu fihren, und méchten sich einen
Uberblick uber die Methoden und Verfahren des Projektmanagements verschaffen. Der Einsatz dieser Methoden
héngt vom konkreten Projekt ab. So geht es in dem Seminar auch darum, dies anhand vieler Praxisbeispiele zu
diskutieren und Ihnen Tipps zu geben, wie Sie in lhrer Situation ab besten vorgehen kénnen. Wichtig ist im
Seminar auch der Erfahrungsaustausch: Wir lernen miteinander und voneinander, und so entstehen wertvolle
Einblicke.

Ziele -
lhr Nutzen

Vom Entwickeln in die Fihrungsposition - Projektmanagement fiir Entwicklerprofis.

Ein praxisnahes Seminar fiir alle, die technische Verantwortung erfolgreich in Fihrungsverantwortung tiberfihren
wollen.

Sie erleben Projektmanagement auch in Aktion: In unserem interaktiven Planspiel tibernehmen Sie gemeinsam mit
2-3 Teilnehmenden die Leitung eines simulierten Projekts. Dabei treffen Sie projekttypische Entscheidungen - mit
den entsprechenden Konsequenzen auf die Termine, die Kosten und die Qualitat des Projekts. So erleben Sie
hautnah, welche Methoden in welcher Situation funktionieren - und was es heift, Projekte in der Praxis zu steuern.

Sie gehen mit einem praxiserprobten Werkzeugkasten und einem klareren Blick auf Ihre Fihrungsrolle nach Hause
- bereit, Ihre Projekte souverén zu steuern.

Teilnehmer

Projekt- und Teamleiter/innen; Personen mit Fihrungsverantwortung

Voraussetzungen

Projekterfahrung

Software-Projektmanagement: Erfolgreiches Fihren von Projektteams durch alle
Projektphasen - Présenz-Training

Inhalt

Einfihrung in das Projektmanagement

- Uberblick uiber Projektmanagement-Methoden
- Wie sich Projektmanagement Uber die Jahre verandert hat
- Auswahl von Methoden und Vorgehensweisen je nach Projektanforderung

Auf uns als Projektleitung und die Zusammenarbeit im Team kommt es an

- Auf die Fahigkeiten und Kompetenzen der Projektleitung kommt es an
- Zusammenarbeit im Team - mit allen Vorteilen, aber auch Problemen
- Wie wir uns und unser Projekt gut organisieren kénnen

- Offshore-Ressourcen gut ins Projekt einbinden

Projektphasen und Vorgehensmodelle

- Der rote Faden durch das Projekt - Uberblick tiber die Vorgehensmodelle
- Wasserfall-Modelle, evolutionare Modelle, Prototypenmodelle
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- V-Modell und die geschichtliche Entwicklung
- Agile Methoden
- Der Methodeneinsatz ist projektabhangig: Wo welche Methode am besten passt

Die ersten Schritte im Projekt

- Das Projekt erfolgreich starten

- Kick-off Meeting: Eine Checkliste, damit nichts Gibersehen wird

- Wie wichtig es ist, den Anwendungsfall zu verstehen

- Als Technologe wertvolle Ideen einbringen

- Das Projekt gut strukturieren

- Grobe Abschatzung: Sind wir im Rahmen?

- Entscheidungsvorbereitung fur die Prasentation beim Auftraggeber

Detailplanung
- Spezifikationen, Lasten- und Pflichtenhefte, Requirements
- Softwarequalitat
- Patentrecht: Eigentore vermeiden
- Terminplanung: Wie wir trotz Schwierigkeiten vorgehen kénnen
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Break-Even-Point
- Projektmanagement-Tools, Kiinstliche Intelligenz
- Risikoanalyse: Murphy’s Law ist Gberall

Aktives Projektcontrolling

- Vorausschauende Projektiiberwachung

- Die Herausforderungen stecken im Detail

- Kosten und Termine Uberprifen

- Meilenstein- und Kostentrend-Analyse

- Reviews: Bugs rechtzeitig finden

- Was tun, wenn Kosten und Termine Uberschritten sind?

- Anderungsmanagement

- Software in Auftrag geben: Was wir beziiglich der Abnahme wissen sollten
- Lessons Learned: Unterschiedliche Herangehensweisen

Planspiel - die Konsequenzen eigener Entscheidung direkt erkennen

- In Kleinteams simulieren Sie multimedial ein Projekt, treffen gemeinsam Entscheidungen und erkennen
unmittelbar die Konsequenzen auf Termine, Kosten und Qualitat - aber auch auf die Motivation im Team.

Prasenz-Training

Termin Preis * Dauer
23.03.2026 — 27.03.2026 3.150,00 €4,5 Tage
12.10.2026 — 16.10.2026 3.150,00 €4,5 Tage

* Preis je Teilnehmer, in Euro zzgl. USt.

Anmeldecode: SW-PM

Coaching

Unsere Coaching-Angebote bieten den grofRen Vorteil, dass unsere Experten ihr Wissen und ihre Erfahrungen
direkt in Ihren Losungsprozess einbringen und damit unmittelbar zu Ihrem Projekterfolg beitragen.

Fur Ihre Anfrage oder weiterfiihrende Informationen stehen wir lhnen gern zur Verfigung.
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